

УТВЕРЖДЕН  
приказом МОУ СОШ  
«Образовательный комплекс  
«Стратегия»  
от 07.11.2025 № 01-11/32

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего образования в МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» в 2025-2026 учебном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
<b>I. Анализ проведения ГИА-9 в 2024 году</b>			
1.1.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2025 году в Ярославской области	август 2025	Ильина И. П., Левичева М. П.
1.2.	Участие в совещании с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями руководителей по учебной работе «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2025 году: основные итоги и направления развития»	сентябрь-октябрь 2025	Благовещенская Е. В., Ильина И. П.
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Участие в заседаниях Директорского клуба по рассмотрению результатов ГИА-9 в Ярославской области в 2025 году, особенностей подготовки и проведения ГИА-9 в 2026 году	в течение учебного года	Благовещенская Е. В.
2.2.	Участие педагогов-предметников в мероприятиях ГАУ ДПО ЯО ИРО по развитию региональной системы образования, разработанные на основе рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам ГИА-9 в 2025 году	по отдельному плану ИРО	Учителя- предметники
2.3.	Организация и проведение заседания методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9	ноябрь-декабрь 2025	Ильина И. П., Галактионова А.А., Калагаев

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			В. П., руководители МО
<b>III. Нормативное правовое и методическое обеспечение</b>			
3.1.	Изучение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2026 году в Ярославской области. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.		
3.1.1.	Приказ об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области	октябрь 2025	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
3.1.2.	Приказ ДО о проведении ГИА-9 в 2025-2026 учебном году	ноябрь 2025	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
3.1.3	Приказы по подготовке и проведению ИС в Ярославской области в 2025-2026 учебном году, в том числе:		
	- о внесении изменений в Порядок проведения и проверки ИС на территории Ярославской области	при необходимости	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
	- о проведении ИС на территории Ярославской области	декабрь 2025	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
	- об утверждении минимального количества баллов ИС для участников ОВЗ	декабрь-январь 2025	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., учителя русского языка
	- об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС в ЯО	декабрь-январь 2025	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1.4.	Приказы об утверждении положений о: - ГЭК; - предметных комиссиях; - апелляционной комиссии; -ППЭ	при необходимости	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
3.1.5.	Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2024-2025 учебном году	при необходимости	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
3.1.6	Приказ об утверждении форм заявлений и журналов регистрации и учета для организации проведения ГИА-9 в 2026 году	ноябрь 2025	Ильина И. П.
3.1.7	Приказ об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА	Ильина И. П., Галактионова А. А.
3.1.8	Приказы об утверждении персональных составов: - ГЭК; - конфликтных комиссий	по факту поступления	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
3.1.9	Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания	январь-февраль 2026	Ильина И. П., учителя- предметники
3.1.10	Приказ об утверждении формы Протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в ЯО	февраль-март 2026	Ильина И. П., Галактионова А. А.
3.1.11	Приказ об утверждении списка разрешенных средств и материалов для экспертов ПК	март-апрель 2026	Ильина И. П., Галактионова А. А., учителя- предметники, классные руководители 9- х классов

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1.12	Приказ об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2026 году	март-апрель 2026	Ильина И. П., Галактионова А. А. , работники ППЭ
3.1.13	Приказ об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей)	не позднее чем за один месяц до начала проведения ГИА	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., классные руководители 9- х классов
3.1.14	Приказ об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2026 году	не позднее чем за один месяц до начала проведения ГИА	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., учителя- предметники
3.1.15.	Приказ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	не позднее чем за один месяц до начала проведения ГИА	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., классные руководители 9- х классов
3.1.16.	Приказ о допуске медицинских работников в ППЭ	не позднее чем за одну неделю до начала экзаменов	Ильина И. П., Галактионова А. А.
3.1.17.	Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9	не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения экзамена	Ильина И. П., Галактионова И. П., Калагаев В. П.
3.1.18.	Ознакомление с приказами о проведении ГИА-9 в 2026 году в досрочный период (в случае необходимости): - о проведении ГИА-9 в досрочный период в 2026 году; - о распределении участников ГИА-9 и работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период;	март-апрель 2026	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- об организации проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в досрочный период;		
3.1.19.	Приказ об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-9 и утверждении их составов	апрель 2026	Ильина И. П., Васюхина Ю. К., Новикова Е. В.
3.1.20.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2026 году в основной период:		
	- об утверждении составов работников, привлекаемых к проведению ГИА-9;	апрель-май 2026	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., работники в ППЭ
	- об утверждении графика работы ПК ЯО при проведении ГИА-9 в основной период	апрель 2026	Ильина И. П., Васюхина Ю. К., Новикова Е. В.
	- о распределении участников ГИА-9, работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС ГИА	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., работники в ППЭ, классные руководители 9- х классов
	- об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период	по решению председателя ГЭК	Ильина И. П., Галактионова А. А.
3.1.21.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2026 году в основной период:		
	- о проведении ГИА-9 в дополнительный период в 2026 году	август 2026	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., работники в
	- о распределении участников ГИА-9, работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в дополнительный период, в ППЭ		

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
	- об организации проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в дополнительный период;		ППЭ, классные руководители 9-х классов
	- об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в дополнительный период	по решению председателя ГЭК	Ильина И. П., Галактионова А. А.
3.1.22	Приказ об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА-9 в ЯО в 2027 году	октябрь 2027	Благовещенская Е. В., Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
3.2.23	Приказы о проведении тренировочных мероприятий	по отдельному графику	Благовещенская Е. В., Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9</b>			
4.1.	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ППЭ	декабрь 2025 – апрель 2026	Благовещенская Е. В., Галактионова А.А., Смирнов М. А.
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>			
5.1.	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, в подготовке по организационно-технологическим вопросам	по отдельному графику	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
5.2.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях по программам повышения квалификации	январь-март 2026	Ильина И. П.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
5.3.	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, в региональных совещаниях, вебинарах по вопросам организации проведения ГИА-9	весь период	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА-9</b>			
6.1.	Сбор предварительной информации:		
	- о планируемом выборе обучающимися учебных предметов для сдачи ГИА-9	октябрь 2025	Ильина И. П., классные руководители 9- х классов
	- о лицах, участвующих в проведении ГИА-9	Не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
	- об участниках ГИА-9-детях и инвалидах, а также лицах, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях	ноябрь-февраль, далее по мере необходимости	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., педагоги- психологи
6.2.	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 и графиком Рособрнадзора.	по отдельному графику	Ильина И. П.
6.3.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС, корректировка сведений в РИС	весь период	Ильина И. П.
6.4.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, положения о ППЭ и методических рекомендаций:		
	- определение схемы расположения помещений в ППЭ (определение территорий ППЭ, аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений);	ноябрь – декабрь 2025	Ильина И. П., Галактионова А. А.
	- проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2026 году;	по решению председателя ГЭК	Ильина И. П., Галактионова А. А., Трошина Н. Л.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	Ильина И. П., Галактионова А. А., Смирнов М. А.
	- создание условий для участников с ОВЗ, участников ГИА-9 – детей-инвалидов и инвалидов с учётом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	Ильина И. П., Галактионова А. А., Смирнов М. А.
6.5.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена	Ильина И. П. , Галактионова А. А., Калагаев В. П.
6.6.	Направление информации в ППЭ о количестве участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 – детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ и о необходимости организации проведения экзаменов, в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенностей психофизического развития	не позднее чем за 2 рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	Ильина И. П.
6.7.	Осуществление межведомственного взаимодействия по обеспечению необходимых условий для проведения ГИА-9 с : - МУП «Теплоэнерго» - МКУ «УГОЧС» - МУ МВД России - ГУЗ ЯО «Городская детская больница» - ГБУЗ ЯО «Городская больница № 1» - ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 имени Н. И. Пирогова» - ОАО «Рыбинская городская электросеть» - ООО «Рыбинская генерация» - ГП ЯО «Яроблводоканал» - МБУ «ДЭС» - МБУ «Управление городского хозяйства»	весь период	Благовещенская Е. В., Галактионова А. А., Смирнов М. А.
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9</b>			



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОО		
7.1.1.	Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на странице сайта ОО	весь период	Ильина И. П., Рябков А. А.
7.1.2.	Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальном сайте ОО:		
	- о телефонах «горячих линий»	весь период	Ильина И. П., Рябков А. А.
	- об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров		
	- демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим предметам	весь период (но не ранее официальной публикации на сайте ФИПИ)	
	- об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе, о датах проведения ИС, порядке проведения и порядке проверки ИС	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС	
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений на ГИА-9	
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС	
	- о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ	весь период	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- о сроках проведения ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений на ГИА-9	
	- об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	
	- о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА-9	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА	
	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций		
	- о сроке действия результатов ИС, ГИА-9	весь период	
	- о местах проведения ГИА-9	после утверждения мест расположения ППЭ	
7.1.3.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	весь период	Ильина И. П. , Иванова А. А., Левичева М. П.
7.1.4.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными документами	октябрь-апрель	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., классные руководители 9- х классов
7.1.5.	Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей):		
	- о распределении участников ГИА-9 по ППЭ;	не позднее чем за два дня до проведения экзаменов	Ильина И. П., классные руководители 9- х классов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- о результатах ГИА-9:	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П., классные руководители 9- х классов
	- о местах и времени рассмотрения апелляций;	не позднее чем за 1 рабочий день до даты рассмотрения апелляции	Ильина И. П., классные руководители 9- х классов
	- о решениях ГЭК.	в течение 2 рабочих дней после заседания ГЭК	Ильина И. П., классные руководители 9- х классов
7.1.6.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	Ильина И. П., классные руководители 9- х классов
7.1.7.	Участие в работе «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	Ильина И. П.
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9</b>			
8.1.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС, ГИА-9	весь период	Благовещенская Е. В., Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.
8.2.	Контроль за проведением ИС, ГИА-9 в 2026 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС, ГИА-9	в период проведения ГИА- 9	Благовещенская Е. В., Ильина И. П., Галактионова

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
			А. А. , Калагаев В. П.
8.3.	Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС	весь период	Благовещенская Е. В.
8.4.	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайте ОО	декабрь 2025 - май 2026	Благовещенская Е. В., Галактионова А. А., Калагаев В. П., Ильина И. П.
8.5.	Проверка состояния информационной безопасности при проведении ГИА-9, условий хранения экзаменационных материалов до экзамена	в течение года	Благовещенская Е. В., Галактионова А. А., Калагаев В. П., Ильина И. П.
8.6.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению экзаменов по информатике, химии	февраль-апрель 2026	Ильина И. П., Галактионова А. А., Смирнов М. А.
8.7.	Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9	по отдельному плану	Ильина И. П., Галактионова А. А., Калагаев В. П.